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Frena generacion nuclear falta de autorizaciones (El Financiero 28/08/14)

Frena generacion nuclear falta de autorizaciones (El Financiero 28/08/14) Atzayaelh Torres CIUDAD DE MEXICO.- Hace
dos afios la Unica planta nuclear que existe en el pais, Laguna Verde, debié comenzar a generar mas electricidad luego
de una inversién de 600 millones de délares por parte de la Comisién Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, su
repotenciacion o incremento de potencia esta detenida. A pesar de que el término de la modernizacion de la central
nucleoeléctrica fue anunciada con bombo y platillo por parte de Iberdrola, uno de los ganadores de la licitacién en 2007,
prometiendo incrementar hasta 20 por ciento la capacidad de generacion de la planta, en realidad no ha surtido efecto,
pues errores en su construccién contindian sin soluciéon.  Juan Eibenschutz Hartman, director de la Comision Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), confirm6 que la CFE no ha recibido la licencia para poder operar la
capacidad adicional que tiene, puesto que a dos afios de entregada la obra por parte de Iberdrola y Alstom, consorcio
gue gano la licitacion, no ha sido posible controlar un dispositivo de planta, y que no tiene fecha para que se arregle.
&ldquo;Se trata del secador de vapor, que se encarga de enviar poca humedad a la turbina, es como un laberinto de
tuberia, este componente esta sujeto a vibraciones acusticas que hay que corregir y el permiso esta pendiente, la

gente de Laguna Verde tiene que demostrar que no van a ocurrir esfuerzos por el margen elevado. Deben cumplir con
eso, ha sido técnico cientifico y muy complejo. En cualquier tipo de instalacién pasan estas cosas, se puede tardar mucho
tiempo en resolver&rdquo;, comento en entrevista con EL FINANCIERO. Sin embargo, al cierre de 2013, la planta toco
niveles histéricos en cuanto a generacion con 11 mil 799 gigawatts hora (GWh) debido a algunos permisos que recibié por
parte de la CNSNS para realizar pruebas a su maxima potencia, mismas que no logré superar, de acuerdo con el propio
Eibenschutz Hartman. Al respecto, la CFE confirmé que los dos reactores operan por debajo del nivel que deberian
tener de 820 megawatts cada uno, lo que representa 15 por ciento por debajo de los 710 megawatts que tiene hoy cada
una de las unidades.  &ldquo;Estamos trabajando en arreglarlo, y muy pronto se alcanzara la potencia, pero no
tenemos una fecha&rdquo;, afirmé la exparaestatal, hoy empresa productiva del Estado. LA DISPUTA  Sobre los
errores en la repotenciacion de Laguna Verde, ejecutivos de Iberdrola afirmaron que no han recibido notificaciéon por parte
de la CFE de alguna &ldquo;inconformidad&rdquo;, puesto que desde febrero de 2011 terminaron de realizar los

trabajos. &ldquo;La repotenciacion que hicimos fue a los sistemas de seguridad, GE es la que lleva toda la parte
nuclear&hellip; nosotros ya estamos relevados de responsabilidad en este asunto&rdquo;, dijo la fuente.

Efectivamente los generadores de la planta Laguna Verde son de GE, sin embargo, se deslind6 también del problema y
afirmé que es la CFE la encargada del asunto.  &ldquo;En el caso de Laguna Verde, el responsable de conseguir la
actualizacion de las licencias para operar la planta al total de su capacidad ante la CNSNS, es el operario y usuario final,
en este caso, CFE, quien sabemos se esta haciendo cargo de este proceso. Es importante mencionar que GE, aunque
quisiera intervenir en el asunto, no cuenta con las facultades para hacerlo&rdquo;, comento la oficina de prensa. SE
SIGUE PAGANDO La &ldquo;modernizacion&rdquo; de Laguna Verde se sigue pagando a pesar de que no funciona,
tan sélo en este afio se destinaron mil 74 millones de pesos, de acuerdo con el programa y proyectos de inversién de la
CFE, contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federacién 2014. De acuerdo con la descripcion del proyecto, los
recursos destinados tienen como finalidad la &ldquo;rehabilitacion y modernizacion de la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde, Unidades 1y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW (megawatts)&rdquo;.  Sin embargo, una cantidad
similar ya ha sido gastada en afios anteriores, pues el documento da cuenta de que hasta 2013 se habian erogado mil

46 millones de pesos, aunque todavia falta. El costo total del proyecto sera, hasta 2014, de ocho mil 387 millones de
pesos, de los cuales mas de 4 mil 381 millones de pesos se pagaran después de 2017. VARIACIONES Previo a

su &ldquo;modernizacién&rdquo;, Laguna Verde habia mostrado un comportamiento estable en la generacién de
electricidad, con bajas ciclicas cada 18 meses, como parte de las labores de mantenimiento y de cambio de combustible,
sin embargo, a partir de 2011 ha tenido subidas y bajadas importantes y anormales, da cuenta la base de datos del
Sistema de Informacion Energética de la Secretaria de Energia.  Su maximo de produccién ocurrié en enero de 2012 con
casi mil 200 megawatts de generacion, y luego se desplomé a sélo 67 megawatts en septiembre de ese mismo afio, y
termind en junio de 2014 con poco mas de 600 megawatts, de acuerdo con la informacidn disponible. Al respecto, Juan
Eibenschutz, presidente de la CNSNS, reconocidé que a partir de la &ldquo;modernizacion&rdquo; se han extendido
permisos especiales para que Laguna Verde pruebe su nueva potencia, sin embargo, ahi es donde se han detectado los
errores por lo que no han conseguido los permisos para operar normalmente.  Por ello se han registrado las abruptas
variaciones en la generacion de la planta.  &ldquo;En ciertas ocasiones se permite elevarlo para hacer pruebas&hellip;
no puede haber fecha porque en un principio la CFE empez6 a dar fechas y luego resulté que no&hellip; No esta tanto
como en el limbo pero han avanzado mucho, son correcciones, van por buen camino, apostaria a que en un par de
meses ya estd, pero no hay modo de comprometerse&rdquo;, sefial6é el también presidente de la Sociedad Nuclear
Mexicana.
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